



Office municipal
d'habitation
de Montréal

Montréal, le 23 juillet 2015

Aux locataires des habitations Hochelaga

575, rue Joliette

Prolongation des travaux pour sécuriser les façades

En bref...

Façades touchées

Façades donnant sur la rue Sainte-Catherine Est (façade nord) et la rue De Chambly (façade est)

Calendrier

Du début d'août au début de novembre 2015

Horaire

Du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h

Travaux de démolition après 8 h

Entrepreneur

MPL inc.



Les travaux doivent être **prolongés** sur les **façades est et nord**. Une fissure dans un mur porteur ainsi qu'un problème dans les murs de bloc aux extrémités ont été découverts. Les briques devront donc être enlevées.

Bonne nouvelle! Nous profiterons de l'occasion pour installer de **nouveaux garde-corps en fer forgé**.

Pour répondre à votre demande et augmenter votre confort :

- Nous distribuerons des climatiseurs à tous ceux qui sont **directement** touchés par les travaux (façades est et nord). Toutefois, vous devez en **faire la demande** au centre d'appels en composant le **514 872-OMHM (6646)**.
- Nous installerons, pendant les vacances, un corridor clôturé menant à la sortie de secours à l'arrière de l'immeuble.
- **La phase II** des travaux, qui devait s'étendre d'août au début de novembre 2015, pourrait être reportée en 2016. Cette phase touche les façades donnant sur la rue Notre-Dame Est (façade sud) et sur la rue Joliette (façade ouest).



Dîner communautaire du 15 juin 2015 :

- Une **vingtaine de locataires** étaient présents à cet événement, en compagnie des agentes de liaison **Caroline Stewart** et **Véronique Lévesque-Arguin**. Merci à **Ian Choquette**, préposé à l'entretien et aux réparations, d'avoir cuisiné les hot-dogs!

Rencontre d'information de mi-chantier du 15 juin 2015 :

- Cette rencontre a réuni **30 locataires**, en compagnie de **Pascal Renaudin**, directeur de projets, **Steve Benoit**, directeur à l'entretien et aux réparations, **Michel Fortin**, chargé de projets en prévention sécurité, et des représentants de la firme d'architecte **Jutras** et de l'entrepreneur général, **MPL inc.**
- Un bilan de chantier a été réalisé et des ajustements ont été convenus, afin d'améliorer votre confort.
- Les locataires qui n'ont plus accès à leur stationnement recevront un crédit pour juin, juillet et août sur le loyer d'août. Pour septembre et octobre, le crédit sera appliqué chaque mois.
- Les travaux font relâche pendant les vacances de la construction, jusqu'au 3 août 2015.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le chantier et son déroulement, vous pouvez communiquer avec **Caroline Stewart**, votre agente de liaison, en composant le **514 872-9235**.

Merci pour votre patience et votre collaboration!