

INFOCHANTIER

INFORMER ▲ CONSULTER ▲ AMÉLIORER



En bref...

Adresses touchées

6001, 6060 et 6061,
29^e Avenue

Investissements

1,6 M\$

Calendrier

Jusqu'en juin 2020

Horaire des travaux

Lundi au vendredi,
entre 7 h et 17 h

Entrepreneur

Les Entreprises
Fraser et Gauthier inc.

Des nouvelles du chantier

Les travaux reprendront dès que la température le permettra.

- ▶ L'entrepreneur continuera de réparer les balcons et y appliquera une membrane pour protéger le béton.
- ▶ Les garde-corps seront installés => Vous aurez à nouveau accès à votre balcon.
- ▶ Le côté extérieur des fenêtres sera nettoyé.
- ▶ Les terrains autour des trois bâtiments seront remis en état.



Au 6060, 29e avenue, les travaux de démolition reprendront dès que les lignes électriques d'Hydro-Québec seront protégées.

**Des questions
concernant le
chantier?**



Marc Sédillot
Agent de liaison
514 868-3077

Avec vous



C'est naturel

À la rencontre du 13 février 2020, 27 locataires étaient présents.

► L'OMHM a résumé les travaux réalisés en 2019.

► L'entrepreneur et l'OMHM ont expliqué les imprévus qui ont retardé les travaux :

- o le bris d'équipements;
- o la météo : 60 jours de pluie cet automne, puis l'hiver;
- o un bris d'égouts au 6001, 29e avenue;
- o la protection des lignes électriques qui sera effectuée par Hydro-Québec;
- o un changement dans le concept des panneaux : lors de la consultation du 15 février 2019, vous avez voté majoritairement pour la forme et le style de perforation « hexagonale » dans les panneaux. Malheureusement, ce concept est beaucoup plus long à réaliser et est plus coûteux. L'OMHM a finalement décidé d'opter pour des trous ronds (ci-joint le futur panneau).

Ce changement a occasionné un délai supplémentaire.



- Vous nous avez demandé de nettoyer les portes et les fenêtres. Ce sera fait avant la fin du chantier.
- L'Office s'engage à fournir des climatiseurs, si le chantier n'est pas terminé avant le retour de la chaleur.
- L'Office a profité de cette rencontre pour annoncer que la « phase 2 » n'est pas planifiée en 2020. Cette phase visait à remplacer les portes et les fenêtres de tous les logements.

Merci **Votre patience et votre collaboration sont appréciées.**

Pour toute autre demande, communiquez avec le centre d'appels et de la sécurité :

Entretien, réparations et extermination 7 h à 23 h - 7 j/7 | Réparations urgentes et sécurité 24 h/24 – 7 j/7

514 872-OMHM (6646)

Travaux réalisés par :



Office municipal
d'habitation
de Montréal

Travaux financés par :



Communauté métropolitaine
de Montréal



SCHL CMHC

Société
d'habitation

Québec

